

Согласовано

Утверждаю

" " 2017г

" " 2017г

Строительно-монтажные работы по проекту станции очистки промывных вод контактных осветлителей и транспортировки шлама до Биологических очистных сооружений пос. Новые Ляды

II –й этап – Строительно-монтажные работы, пуско-наладка сооружений

0016-2016-0500-0035

№пп	Основная статья расходов/ наименование этапов	дата начала работ	продолжит. дней	дата оконч. работ	График реализации, 2018 г											
					план	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	Реконструкция ФС Новые Ляды - строительство станции очистки промывных вод	01.05.18	233	20.12.18	план											
	Строительство отстойника осветления промывных вод, насосной станции по перекачке сточного осадка, камеры переключений, коллекторов отвода промывной воды от фильтровальной станции до отстойника и возврата осветленной воды от отстойника в смеситель фильтровальной станции, приобретение и монтаж оборудования реагентного хозяйства.															

Главный технолог УТиЭК

Батурина И.А.