

СОГЛАСОВАНО

« _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор
ООО «НОВОГОР-Прикамье»
« _____ » _____ 20__ г.
В.В. Глазков

Календарный план выполнения работ
Реконструкция системы подачи воздуха на БОС г. Перми (цех №17):
замена аэрационных систем
0016-2018-0700-0347

№	Наименование этапа работы	Начало работ	Окончание работ
1	Реконструкция системы подачи воздуха на БОС г. Перми (цех №17): замена аэрационных систем (АПС 6, 7, 8, 9; АВС 12, 13)	01.05.2018г.	01.10.2018г.

Согласовано:



Главный технолог по очистке стоков

Д.И. Корнина