

Утверждаю
Технический директор
ООО "НОВОГОР-Прикамье"

" _____ А.А. Политов
" _____ 2017 г.

Календарный план выполнения работ

№ работы	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
НП-2017-В-3-11039	Санация ЦПП водовода №1 от НС 1-го подъема до ФС Новые Ляды Д-300 мм на участке от 1-го подъема до лодочной станции	01.06.2018	30.08.2018

Главный специалист по сетям водопровода

 В.В. Малышев