


Утверждаю:  
 Технический директор  
 ООО "НОВОГОР-Прикамье"  
  
 .....А.А. Политов  
 ..... 20 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Санация ПЭ трубопровода Д-300 мм по Центральному переулку от Д\сада ул. Докучаева 28а до ул. Сеченова	июнь 2018	июль 2018



Заместитель технического директора

Н.А. Дерябина