


Утверждаю:
 Технический директор
 ООО "НОВОГОР-Прикамье"

 А.А. Политов
 "....." 20 Г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Санация ПЭ трубопровода Д-300 мм по Центральному переулку от ул. Докучаева до Д\с ул. Докучаева, 28а	июль 2018	август 2018



Заместитель технического директора

Н.А. Дерябина