


Утверждаю:
Технический директор
ООО "НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ"
.....А.А. Политов
" " 2017 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Санация трубой СПИРОЛАЙН самотечного коллектора по Шоссе Космонавтов Д900мм на участке от ул. Бр. Игнатовых до ул. 9-е Мая	01.06.2018	30.09.2018

Главный специалист по сетям канализации


П.И. Жуланов