

Утверждаю:
Технический директор
ООО "НОВОГОР-Прикамье"
.....А.А. Политов
.....2017 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ работы*	Наименование этапа работы	Начало работ по этапу	Окончание работ по этапу
	Санация правой нитки напорного коллектора от КНС "Портовая" трубой ПНД 225 SDR 21	01.08.2018	30.11.2018

Главный специалист по сетям канализации



П.И. Жуланов