
  
Утверждаю  
Технический директор  
А.А. Политов

График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Дата начала выполнения работ	Дата окончания выполнения работ
1	Капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ ВНС-2 БОС Гляденово	1.06.2018 г.	25.08.2018 г.

/ Главный энергетик



В.Г. Мишуринских